

## EXPEDIENTES FINALIZADOS O EN TRAMITACION

| EMPRESA                   | PROYECTO  | SITUACION                                | OBSERVACIONES   |
|---------------------------|---|--|---|
| GENELEC INVEST, S.A.      | Proyecto PSFV de 10 MW en Fabero  | Admitida Solicitud                       | Inicio Expediente 2-07-2020                           |
|                           |   | Permisos de acceso y conexión concedidos | Fecha de los permisos 9-08-2021                       |
| GENELEC INVEST, S.A.      | Proyecto PSFV de 10 MW en Ponferrada  | Presentada Solicitud                     | Inicio Expediente.1-04-2021 a las 11 h y 26 minutos   |
|                           |   | Admitida Solicitud                       | 26-04-2021  |
| GENELEC INVEST, S.A.      | Proyecto PSFV de 5 MW en Toreno   | Presentada Solicitud                     | Inicio Expediente.1-04-2021 a las 11 h y 36 minutos   |
|                           |   | Admitida Solicitud                       | 26-04-2021  |
| GENELEC INVEST, S.A.      | Proyecto PSFV de 10 MW en Páramo del Sil  | Presentada Solicitud                     | Inicio Expediente. 1-04-2021 a las 11 h y 40 minutos  |
|                           |   | Permisos de acceso y conexión concedidos | Fecha de los permisos 12-11-2021                      |
| Norberto Alvarez Gonzalez | Proyecto PSFV de autoconsumo con compensación de excedentes de 60 KW de potencia en el tejado de una nave sita en el PK4 de la carretera de Bárcena a Ponferrada. | Presentada Solicitud                     | Inicio Expediente. 22-04-2022 a las 19 h y 47 minutos |
|                           |   | Permisos de acceso y conexión concedidos | Fecha de los permisos 07-06-2022                      |